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Najwieksza inwestycja ekologiczna
w Grodzisku Mazowieckim, dofi-
nansowana z Funduszu Spéjnosci
wkracza w faze realizacji. Podpisa-
na w sierpniu br. umowa inwestora
z wykonawcg rozpoczyna budowe
i modernizacje sieci wodno-kanali-
zacyjnej w fej znanej z walorow
uzdrowiskowych, podwarszawskiej
miejscowosci. Na taki sam rezultat
liczyta gmina Piaseczno w woje-
wédztwie mazowieckiem, ale |ej
szczescie nie dopisalo. Ogtoszony
w maju przetarg na rozbudowe
i modernizucis oczyszczalni Sciekow
zakonczyt sie fiaskiem.

— To dziwne, ze do przetargu przysta-
pily tylko dwie firmy i zadna nie zmie-
Scita sie w kwocie, jaka gmina Piasecz-
no dysponowata na rozbudowe oczysz-
czalni, nie ukrywa rozczarowania kie-
rownik Jednostki Realizujacej Projekt,
Maciej Ciechomski. — WartoS¢ inwesty-
cji oszacowana byla na okolo 100 min
71, a obie oferty opiewaly na kwote o 50
proc. wyzsza. Niektore zadania wyce-
niono nawet 20 razy wiecej niz zakladat
zweryfikowany tuz przed ogloszeniem
przetargu kosztorys inwestorski, opra-
cowany przez specjalistyczna firme.
Na przyktad budowe punktu zlewnego
sciekow dowozonych zawyzono
z przewidywanych 350 tys. zt do pra-
wie 6 mln zi, a montaz sit i biofiltréw
w cze$ci mechanicznej z 3,5 do 8,5
min zi. Na realizacje inwestycji gmi-
na miata zagwarantowane 100, a nie
150 mln zt i nie ma zadnych mozliwo-
$ci zdobycia dodatkowych pieniedzy
na ten cel. Co gorsze, pomysiu
na rozwigzanie tej skomplikowanej sy-
tuacji nie ma tez kierownictwo Mini-
sterstwa Srodowiska, ani Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospo-
darki Wodnej, do ktérych zwracaliSmy
sie 0 wsparcie.

Bez dodatkowej pomocy finansowej
Piaseczno nie ma szans na zdobycie
brakujacych $rodkéw. Jedyna nadzieja
tkwi w rezerwie wygospodarowane]
z unijnych dotacji przeznaczonych dla
Polski w ramach Funduszu Spéjnosci.
7 danych przedstawionych niedawno
przez Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego wynika, ze rezerwa ta wynosi oko-
fo 441 mln zi. Na uruchomienie tych
pieniedzy konieczna jest jednak zgoda
Unii Europejskiej. Jest to podstawowy
warunek przy zmianach decyzji finan-
sowych.

- 0 ile mi wiadomo, na razie zad-
na z instytucji posredniczacych w obstu-
dze przedsiewzie¢ finansowanych
z Funduszu Spéjnosci, czyli Minister-
stwo Srodowisko oraz Narodowy Fun-
dusz Ochrony Srodowisko i Gospodarki
Wodnej nie wystapily do Ministerstwa
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Dwie strony
medalu

Rozwoju Regionalnego, jako instytucji
zarzadzajacej z inicjatywg wyasygnowa-
nia dodatkowych Srodkéw dla Piasecz-
na - méwi Jerzy Jacek Rybinski, prezes
Polskiego Stowarzyszenia Beneficjen-
tow Funduszy Pomocowych. - To nie
jest zreszta jedyny taki przypadek
w kraju. Podobny wystapit np. w Kali-
szu. Wielu beneficjentéw Funduszu
Spéjnoéci ma podobne problemy i tak
naprawde nie maja sie do kogo zwréci¢
o pomoc. Przy takim podejsciu instytu-
cji zajmujacych sie obstuga projektow
dotowanych z Unii Europejskiej nie
zdotamy do konca 2013 roku wykorzy-
sta¢ wszystkich przewidzianych dla Pol-
ski $rodkéw. Jedna z przyczyn rozbiez-
nosci budzetu kontraktu i ceny oferto-
wej wynika ze stosowanych zgodnie
z przepisami technik poréwnawczych

~ Wielu beneficjentéw Funduszu Spojnosci
ma podobne problemy i tak naprawde nie ma-
ja sie do kogo zwréci¢ o pomoc. Przy takim
‘podejciu instytucji zajmujacych sie obstuga
projektéw dotowanych z Unii Europejskiej nie
zdotamy do kofica 2013 roku wykorzystac
wszystkich przewidzianych dla Polski srodkéw.

wyceny przez beneficjenta. Technika ta
nie obejmuje prognozy zmiany cen ryn-
kowych.

Zmiana warunkow unijnego dofinan-
sowania wymaga ogromnego wysitku
ze strony beneficjentow. Trzeba zlozy¢
wniosek o zmiane decyzji, co jest row-
noznaczne z powtoérzeniem procedury
aplikowania o $rodki za posrednictwem
instytucji odpowiedzialnych za wdraza-
nie projektéw z Funduszu Spojnosci.

- Tylko teoretycznie istnieje tania,
zwrotna forma prefinansowania pro-
jektow z budzetu panstwa — dodaje Je-
rzy Jacek Rybinski. - W budzecie sa za-
rezerwowane $rodki na ten cel, ale nie
ma rozporzadzenia wykonawczego, kt6-
re pozwoli je wykorzysta¢. Prawo, a mo-
ze instytucje, ktore je tworza, nie nada-
zaja za zyciem.

Przygotowywanie procedury przetar-
gowej mimo uproszczonych zasad usta-
wowych trwa nadal bardzo diugo,
zwlaszcza uzgadnianie dokumentacji

przetargowej w NFOSiGW. Jesli zakon-
czy sie uniewaznieniem postepowania,
caly proces trzeba zaczyna¢ od nowa.
Najczesciej w okresie tym traci waz-
no$¢ pozwolenie na budowe. I ta proce-
dure trzeba powtérzy¢, z reguly w no-
wych warunkach zmienionego prawa
i dodatkowych uzgodnien z instytucja-
mi i organami. To pociaga za soba do-
datkowe koszty, a ryzyko kolejnej po-
razki nie maleje.

— Nie mamy zadnej pewnosci, ze wy-
konawcy znow nie podniosa ceny
na swoje ustugi — niepokoi sie Maciej
Ciechomski. — Wykorzystuja to, ze
na polskim rynku zaczyna brakowac fa-
chowcow i podwyzszajg koszty zwigza-
ne z realizacja inwestycji. Tworzy si¢
bledne koto. Odwolywanie si¢ do ich su-
mien nie ma sensu, bo kazdy chce jak
najwiecej zarobi¢. Pytanie tylko, skad
gmina ma wzig¢ brakujace Srodki. Jesli
to bylby maly brak, to rada gminy po re-
dukgji wszystkich gminnych inwestycji
i innych wydatkéw moglaby co$ wy-
supta¢, ale nie 50 mln zI. Takiej kwo-
ty nie da sie nagle wyczarowac z ka-
pelusza.

WYCENA INWESTYCJI

W studium wykonalno$ci projek-
tu dotyczacego kompleksowego po-
rzadkowania gospodarki wodno-Scie-
kowej w Piasecznie oszacowano catko-
wita warto$¢ inwestycji na ok. 200 min
zt. Program obejmuje modernizacje
i budowe systemu kanalizacji sanitar-
nej o tacznej diugosci 44 km, kanaliza-
qji deszczowej, a takze modernizacje
oczyszczalni $ciekow i stacji uzdatnia-
nia wody oraz sieci wodociagowe].

Unia FEuropejska zadeklarowala
w 2004 roku dofinansowanie przedsie-
wziecia w wysokosci 73 proc. kosztow
inwestycyjnych. Pozostale 27 proc. ma
wylozy¢ gmina, ktorej faktyczny wklad
wynosi 10 proc. Reszte stanowig tanie
poiyczki z Narodowego i Wojewddz-
kiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej.

Rozbudowa 1 modernizacja oczysz-
czalni $ciekow w Piasecznie warta by-
ta wedlug szacunkow kosztorysowych
ok. 100 min zt (5. 22 mln euro).
Uczestniczacy w przetargu Warbud
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~ Wykonawcy wykorzystujg to, ze na pol-
skim rynku zaczyna brakowa¢ fachoweéw
i podwyzszajq koszty zwigzane z realizacjg in-
westycji ~ powiedziat prezes Polskiego Stowa-
rzyszenia Beneficjentow Funduszy Pomoco- |
wych, Jerzy Jacek Rybinski. - Tworzy sie bted-

ma sensu, bo kazdy chce jak najwiecej zarobi¢.
Pytanie tylko, skad gmina ma wzia¢ brakujace
srodki. Jesli to bytby maly brak, to rada gminy
po redukji wszystkich gminnych inwestycji
i innych wydatkéw mogtaby co¢ wysupfaé, ale

czarowac z kapelusza.

z Warszawy zazyczyt sobie za te ustuge
ponad 33 mln euro, a drugi wykonaw-
ca, firma PolAqua z Piaseczna prawie
35,5 mln euro.

— Gdyby$Smy mieli zaptaci¢ za rozbu-
dowe i modernizacje oczyszczalni o 50
mln z1 wiecej, niz wynikalo z kosztory-
Su przygotowanego przez specjalistycz-
na firme, pochtonetoby to prawie caly
nasz dwuletni budzet — wyjasnia kie-
rownik JRP, Maciej Ciechomski. — Nasz
projekt zakiadal zastosowanie najlep-
szych materiatéw i najnowoczesniej-
szych urzadzen przy realizacji tej inwe-
stycji. Nie wiem, skad biora sie zatem
tak wysokie ceny,

OCZYSZCZALNIA
PEKA W SZWACH

Powigkszona dwukrotnie kilka lat
temu oczyszczalnia Sciekow w Piasecz-
nie o przepustowosci 10 tys. metrow
szesciennych na dobe pracuje od daw-
na na granicy swojej wydolnosci.
Szczegolnie trudne chwile przezywa
w okresach obfitych opadéw, kiedy to
wraz ze Sciekami przyjmuje deszczow-
ke. Spora czes$¢ terenu miasta nie ma
osobnej kanalizacji deszczowej. Dodat-
kowym obcigzeniem dla oczyszczalni
sa tez mocno skondensowane $cieki

ne kofo. Odwotywanie sie do ich sumiefi nie

nie 50 min 2. Takiej kwoty nie da sie nagle wy-

dowozone samochodami asenizacyj-
nymi, ktorych oczyszczanie jest
znacznie trudniejsze od $ciekéw ka-
nalizacyjnych. Mozliwos$ci 0CZySz-
czalni nie nadgzaja za dynamicznym
rozwojem gminy i szybkim wzro-
stem liczby mieszkancow.

- Juz w latach 2002-2003 wystapity
przekroczenia obowigzujacych norm
zanieczyszczen, za co gmina zostala ob-
tozona karami w wysokosci ponad 1,8
min zt - przypomina Maciej Cie-
chomski. - Kary te zostaly zawieszo-
ne do konca 2008 roku pod warun-
kiem modernizacji oczyszczalni, kto-
rej przepustowo$¢ powinna wzrosngc¢
0 100 procent. Przy tych problemach,
ktore teraz mamy po uniewaznieniu
przetargu, obawiam sie, czy zdazymy
z zakonczeniem tej inwestycji do te-
go czasu. Do konca 2008 roku powinni-
$my wybudowac¢ tez sie¢ kanalizacyjna
za pozostate 100 mln zt. Majg by¢ zreali-
zowane trzy zadania inwestycyjne, dla
ktorych przetargi sg w tej chwili przygo-
towane. Bardzo sie niepokoimy o ich
wynik, bo docieraja do nas z Polski in-
formacje, ze prawie zaden beneficjent
nie moze sie ostatnio zmiescié¢ w kosz-
torysie inwestorskim.  Styszatem, ze
udato sie to tylko w Grodzisku Mazo-
wieckim, ale ich projekt jest duzo
mniejszy od naszego.

FANFARY W GRODZISKU
MAZOWIECKIM

Na dofinansowany z Funduszu Spoj-
nosci dotacja w wysokosci 11 mln euro
projekt dotyczacy porzadkowania go-

spodarki wodno-$ciekowej w gminie li-
czacej ponad 37 tys. mieszkancow skia-
dajg si¢ cztery kontrakty budowlane
oraz jeden kontrakt ustugowy na pet-
nienie funkcji Inzyniera. W pierwszych
dniach sierpnia br. nastapito uroczyste
podpisanie umowy na wykonanie robét
dla pierwszego zadania inwestycyjnego
~Budowa i renowacja sieci wodociggo-
wej oraz budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej”.

- Nie mamy zadnej pewnosci, ze wykonaw-
¢y zn6w nie podniosq ceny na swoje ustugi -
powiedzial kierownik Jednostki Realizujacej
Projekt Modernizacji Sieci Wodno-Sciekowej
w Piasecznie, Maciej Ciechomski. - Wykorzy-
Stuj3 to, ze na polskim rynku zaczyna brako-
wac fachowcéw i podwyzszaja koszty zwiaza-
ne z realizacjq inwestycji. Tworzy sie bledne
koto. Odwotywanie sie do ich sumien nie ma
sensu, bo kazdy chce jak najwiecej zarobi¢. Py-
tanie tylko, skad gmina ma wzi¢ brakujace
srodki. Jesli to bythy maly brak, to rada gminy
po redukcji wszystkich gminnych inwestycji
i innych wydatkow mogfaby coé wysuptag, ale
nie 50 min 21, Takiej kwoty nie da sie nagle wy-
czarowac z kapelusza.

- Do ostatniej chwili nje mieliSmy
pewnosci, czy postepowanie przetargo-
we nie zostanie zaskarzone przez kon-
kurenta firmy, ktéra wygrala te rywali-
zacje - wspomina burmistrz Grodziska
Mazowieckiego, Grzegorz Benedyk-
cifiski. - Przygotowanie dokumentacji
przetargowej wymagato wiele wysitku
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