KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.1.
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	                                                                                           Streetworker – Pedagog uliczny


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki, Ośrodek Pomocy Społecznej

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	 2016 r.

	Data zakończenia realizacji projektu:
	 2020 r.

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	
40 740,00 zł brutto 

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	
176 820,00 zł brutto 
(przekroczono planowane nakłady o 136 080,00 zł brutto)

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020  r.  
	
WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych na poszczególne elementy zadań   


	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2019    
	
176 820,00 zł brutto, w tym:
· środki UE:                   0,00 zł  
· budżet gminy:  176 820,00 zł  

2016 r.   40 740,00 zł
2017 r.   42 000,00 zł
2018 r.   48 000,00 zł
2019 r.   46 080,00 zł

	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	 Lokalny

	Grupy docelowe projektu 
	Dzieci i młodzież z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki, będąca poza zasięgiem instytucji pomocowych, zagrożona wykluczeniem społecznym ze względu na podejmowanie działań ryzykownych, w tym spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych;  młodzież pochodząca z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie, ze względu na większą skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych oraz ze względu na wystąpienie niepożądanych zjawisk społecznych;  osoby dorosłe uzależnione głównie od alkoholu, przebywające w centrum miasta oraz bezdomni.

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu – Zmiana wizerunku miasta oraz  podjęcie terapii przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – w trakcie realizacji.

Uzyskane efekty: streetworkerzy docierali do beneficjentów projektu z informacją o możliwościach skorzystania z dostępnych form pomocy. Prowadzili z młodzieżą różne aktywności, kierujące do zaniechania przez młodzież zachowań ryzykownych, w tym zażywania środków odurzających. Młodzież i dorosłych motywowali do  zmiany stylu życia, do przyjęcia pomocy instytucjonalnej oraz podjęcia terapii leczenia uzależnień.

Wskaźniki rezultatu, w tym: 
· Spadek liczby osób z problemem alkoholowym:
2016 - 60% , 
2017 - spadek o 2 %, 
2018 - spadek o 2 %,  
2019 - spadek o 1 %,  
docelowo 2020 - spadek o 5%  
· Liczba osób którym udzielono wsparcia :
2016 - 0 osób, 
2017 - 30 osób, 
2018 - 30 osób, 
2019 - 40 osób.
docelowo 2020 – 50 osób 
[bookmark: _GoBack]
Wskaźnik produktu, w tym: 
· Liczba  godzin udzielonego wsparcia w ramach operacji streetworkera: 
2016 - 0 godz., 
2017 - 1 200 godz. 
2018 - 1 200 godz.  
2019 - 1 152 godz.
docelowo 2020 - 1 000 godz. 

Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.



KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.2
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	                                                                                                       Aktywna Rodzina w gminie Grodzisk  Mazowiecki


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	01.07.2016 r.

	
Data zakończenia realizacji projektu:
	2018 r.
Z uwagi na problemy rekrutacyjne osób/rodzin do projektu, termin realizacji został przesunięty o 6 miesięcy, tj. z 31.12.2017 r. na 30.06.2018 r.   
Projekt zakończono w 2018 roku.

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	345 967,50 zł brutto

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	
339 971,46 zł brutto 


	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 9.1, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2018 
	
345 967,50 zł brutto, w tym:
2016 r.              0,00 zł brutto 
2017 r.   196 193,50 zł brutto
2018 r.   149 774,00 zł brutto 
2019 r.              0,00 zł brutto 

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z  wykonanego  budżetu Gminy i podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 9.1, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2019   
	339 971,46 zł brutto, w tym: 
· środki UE:      270 777,96 zł  
· budżet gminy:  69 193,50 zł  

2016 r.              0,00 zł brutto
2017 r.   195 167,05 zł brutto, w tym: 
· środki UE:       143 973,55 zł  
· budżet gminy:   51 193,50 zł  
2018 r.   144 804,41 zł brutto, w tym: 
· środki UE:       126 804,41 zł  
· budżet gminy:   18 000,00 zł  
W 2018 r. zakończono realizację projektu.


	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	Lokalny

	Grupy docelowe projektu 
	Osoby/rodziny wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu – Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. Celem głównym projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 30 osób/członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki do dn. 30.06.2018 r. – cel zrealizowano.
Uzyskane efekty:

Wskaźniki rezultatu, w tym: 
· Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu:
2016 - 0 osób,  
2017 - 10 osób, 
2018 - 10 osób,
2019 -  0 osób  
docelowo 2020 - 20 osób 
· Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek):
2016 - 0 osób, 
2017 - 5 osób, 
2018 - 4 osoby,
2019 -  0 osób  
docelowo 2020 - 7 osób 
· Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu:
 2016 -   0 osób,
 2017 - 10 osób, 
 2018 - 11 osób, 
 2019 - 0 osób  
docelowo 2020 - 21 osób 

Wskaźnik produktu, w tym: 
· Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie:                              2016 -    0 osób, 
2017 -  15 osób, 
2018 -  15 osób,
2019 -  0 osób   
docelowo 2020 - 30 osób 
· Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 
2016 -  0 osób, 
2017 -  3 osoby,  
2018 - 5 osób, 
2019 - 0 osób   
docelowo 2020 - 3 osoby 
Projekt zrealizowano w 2018 roku; wyznaczony cel projektu osiągnięto;     uzyskano prognozowane efekty, osiągnięto docelowe wartości wskaźników rezultatu i  wskaźników produktu. W 2019  utrzymano osiągnięte  wskaźniki.



KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.3
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Program „Klub” Grodziskiego Klubu Koszykarskiego 


	Okres sprawozdawczy:
	1.01.2019 r. - 31.12.2019 r

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	2016

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2017

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	
11 000,00 zł brutto,  w tym:
· środki MSiT              10 000,00 zł  
· budżet Beneficjenta    1 000,00 zł  

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	
11 294,00  zł brutto
 (przekroczono planowane nakłady o 294,00 zł )

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z  budżetu Beneficjenta i wniosku o dotację projektu  z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z podziałem na nakłady do poniesienia w 2016, 2017, 2018 i 2019 r.  
	
11 000,00 zł brutto,  w tym:

2016 r.   -         0,00 zł brutto
2017 r.   -11 000,00 zł brutto


	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego  budżetu Beneficjenta i wysokości przyznanej dotacji projektu  z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z podziałem na nakłady poniesione w 2016 2017, 2018 i 2019 r.  
	
11 294,00  zł brutto, w tym:

2016 r.  -          0,00 zł brutto
2017 r.  - 11 294,00 zł brutto,  w tym:
· środki MSiT                8 869,00 zł  
· budżet Beneficjenta   2 425,00 zł  
 W 2017 r. zakończono realizację projektu.

	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	lokalny

	Grupy docelowe projektu 
	Dzieci i młodzież o obniżonym poziomie aktywności fizycznej oraz wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym  

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu - Profilaktyka zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży   - zrealizowano 
Uzyskane efekty:

Wskaźnik rezultatu, w tym: 
· Wzrost liczby dzieci i młodzieży czynnie uczestniczących w pracy treningowej:
2016 – 2 000 osób,  
2017 – 3 770 osób, 
docelowo 2020 – 2 500  osób 

Wskaźniki produktu, w tym: 
· Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury sportowej:                                                                                      2016 - 0 szt., 
2017 - 1 szt., 
docelowo 2020 – 1 szt. 
· Liczba operacji dotyczących profilaktyki zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży: 
     2016 -  0 szt., 
     2017 -  5 szt.,  
     2017 -  5 szt., 
    docelowo 2020 - 5 szt.
     
W 2017 roku zakończono realizację projektu. 
Zrealizowano założony cel projektu i uzyskano prognozowane efekty.  
W latach 2018 -2019  utrzymano wskaźniki osiągnięte w 2017 roku. 



KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.4
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
E-usługi w gminie Grodzisk Mazowiecki


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	01.10.2015

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2018 r.
Ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych procedur  związanych z  wykorzystaniem powstałych w projekcie  oszczędności poprzetargowych, termin zakończenia realizacji projektu  przesunięto z 31.12.2017 na 31.12.2018.  

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	
1 528 150,00 zł brutto, w tym:
· środki UE          1 222 520,00 zł  
· budżet Gminy      305 630,00 zł  

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	
1 428 069,10 zł brutto 


	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 2.1.
	
1 528 150,00 zł brutto, w tym:
· środki UE         1 222 520,00 zł  
· budżet Gminy     305 630,00 zł  


	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   wykonanego budżetu Gminy i podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 2.1, z podziałem na nakłady poniesione w   latach 2015-2019   
	
1 428 069,10 zł brutto , w tym:
· środki UE              1  142 455,28 zł   
· budżet Gminy           285 613,82 zł  

2015 r.             0,00 zł
2016 r.    56 949,00  zł brutto, w tym:
· środki UE               45 559,20 zł  
· budżet Gminy         11 389,80 zł  
2017 r.  727 065,10 zł brutto, w tym:
· środki UE              581 652,08 zł  
· budżet Gminy       145 413,02 zł   
2018 r.  644 055,00 brutto, w tym:
· środki UE              515 244,00 zł   
· budżet Gminy       128 811,00 zł  
W 2018 r. zakończono realizację projektu.


	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	
lokalny

	
Grupy docelowe projektu 
	
Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim oraz jednostki podległe


	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu: Wzrost efektywności funkcjonowania Urzędu Grodzisk Mazowiecki poprzez instalację systemu informatycznego.  Poprawa jakości świadczonych przez Urząd usług . Zwiększenie dostępności dokumentów i informacji mieszkańcom Gminy Grodzisk Mazowiecki. Cele pośrednie: Skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do wymaganych dokumentów i informacji.  Poprawa bezpieczeństwa danych użytkowników. Budowa postaw obywatelskich. Cele zostaną osiągnięte poprzez następujące działania: Wyposażenie Gminy oraz placówek podległych w infrastrukturę teleinformatyczną – zrealizowano. 

Prognozowane efekty:
Wskaźniki rezultatu, w tym: 
· Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych:
2016 - 0 szt.  
2017 - 1 szt. 
2018 - 1 szt. 
2019 - 1 szt.
docelowo 2020 - 1 szt. 
· Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: 
2016 - 0 szt.  
2017 - 1 szt. 
2018 - 1 szt.
2019 -  1 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.
· Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje  sektora publicznego:
2016 - 0 szt.  
2017 - 1 szt. 
2018 - 1 szt. 
2019 - 1 szt. 
docelowo 2020 - 1 szt.
· Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne:
2016 - 0 szt.  
2017 - 1 szt.
2018 - 1 szt. 
2019 - 1 szt. 
docelowo 2020 - 1 szt.
· Przestrzeń dyskowa serwerowni:
2016 -    0 TB  
2017 -  48 TB 
2018 -  48 TB 
2019 -  48 TB 
docelowo 2020 - 48 TB

Wskaźnik produktu, w tym: 
· Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt.   
2018 – 1 szt.  
2019 – 1 szt.  
docelowo 2020 – 1 szt.
· Liczba pobrań/ aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych:
2016 –        0 szt.
2017 –        0 szt. 
2018 – 1 477 szt.
2019 – 1 012 szt. 
docelowo 2020 – 1000 szt.
· Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych:
2016 -        0 szt.
2017 -        0 szt. 
2018 - 2 331 szt. 
2019 - 2 224 szt. 
docelowo 2020 – 1 000 szt.
Projekt zrealizowano. Wyznaczony cel projektu został osiągnięty. Uzyskano prognozowane efekty;  osiągnięto prognozowane docelowe wartości wskaźników rezultatu i  docelowe wartości wskaźników produktu.
W 2019  utrzymano osiągnięte  wskaźniki. 



KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.5
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Cyfryzacja szkół na obszarze rewitalizacji  


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	2016

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2020 

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	1 684 578,00 zł brutto

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	6 150,00 zł brutto

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 10.1, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020  
	1 684 578,00 zł brutto  


	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z  wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016- 2019    
	6 150,00 zł brutto,  w tym: 
2016 r.   - 6 150,00 zł 
2017 r.   -      0,00 zł 
2018 r.   -      0,00 zł  
2019 r.   -      0,00 zł  

	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	Lokalny

	Grupy docelowe projektu 
	Uczniowie i nauczyciele grodziskich szkół podstawowych i gimnazjów. 

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu - Podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach oraz szkoleniach wyposażenie w odpowiedni sprzęt pracowni matematyczno – przyrodniczych i komputerowych – 
realizowany  w ramach alternatywnego projektu.

Prognozowane efekty:
Wskaźniki rezultatu, w tym: 
· Wzrost poczucia umiejętności i kompetencji cyfrowych pośród młodzieży z obszaru rewitalizacji:
2016 - 50 %,  
2017 - 50 %,  
2018 - 50 %,
2019 - 50 %, 
docelowo 2020 – 70%
· Uczestnicy projektów edukacyjnych realizowanych z wykorzystaniem nowej infrastruktury:
2016 - 0 osób; 
2017 - 0 osób; 
2018 - 0 osób; 
2019 - 0 osób;
docelowo 2020 – 6 000 osób

Wskaźnik produktu, w tym:
· Liczba wyposażonych w odpowiedni sprzęt pracowni matematyczno – przyrodniczych i komputerowych pracowni:                             
2016 - 0 szt.,  
2017 - 0 szt.,  
2018 - 0 szt.,
2019 - 0 szt. 
docelowo 2020 – 20 szt.
· Liczba projektów edukacyjnych: 
2016 - 0 szt.,  
2017 - 0 szt.,    
2018 - 0 szt., 
2019 - 0 szt.     
docelowo 2020 – 4 szt.
W 2017 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1,  na realizację  alternatywnego  projektu pn. „Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” (wartość projektu 668 476,88 zł; dofinansowanie 651 592,11 zł). Okres realizacji projektu od 04.09.2017 do 31.05.2019. W ramach wdrażania projektu  wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych z wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (TIK) otrzymało 5 placówek oświatowych z terenu gminy. Projekt zapewnia wyrównanie szans 535 uczniów z różnych środowisk oraz  doskonalenie kompetencji cyfrowych i podniesienie kwalifikacji 65 nauczycieli.     



KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 1.6
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Lekkoatletyka dla każdego 


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	
Polski Związek Lekkiej Atletyki /                                                      Klub Sportowy BIEGI Grodzisk Mazowiecki,
Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki,
Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki,
Szkoły Podstawowe Gminy Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	2016

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2020

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	350 000,00 zł brutto

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	0,00 zł brutto

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   budżetu Beneficjenta i projektu wniosku PZLA o dofinansowanie projektu do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
	350 000,00 zł brutto

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   wykonania budżetu Beneficjenta  
	0,00 zł brutto

	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	lokalny

	Grupy docelowe projektu 
	Dzieci i młodzież o obniżonym poziomie aktywności fizycznej oraz wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym  

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu: Podniesienie kultury fizycznej i aktywizacja młodzieży i minimalizacji problemów społecznych na obszarze rewitalizacji; zwiększenie oferty zajęć OSiR dla mieszkańców    - osiągany poprzez realizację alternatywnych działań – bogatej oferty zajęć proponowanej  przez OSiR
Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu, w tym:
· Wzrost liczby uczestników zajęć w szkołach lub członków klubów sportowych:
2016 – 200 osób, 
docelowo 2020 – 300  osób

Wskaźnik produktu, w tym: 
· Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury sportowej                                                                                      2016 - 0 szt. 
docelowo 2020 – 2 szt.



 

KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.1
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych zwanych „Stawami Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej, w tym:
Etap I - Przebudowa i zagospodarowanie zbiorników wodnych
Etap 2 - Zagospodarowanie zbiorników wodnych wraz z rewaloryzacją i adaptacją na cele rekreacyjno-sportowe miejskiej przestrzeni publicznej  


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	2015

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2020

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	2 500 000,00 zł brutto, w tym: 
    Etap I     2 000 0000,00 zł brutto 
· środki zewnętrzne  WFOŚiGW    500 000,00 zł
· budżet Gminy                            1 500 000,00 zł
    Etap II  -    500 0000,00 zł brutto
· środki zewnętrzne                                   0,00 zł
· budżet Gminy                               500 000,00 zł

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	
6 364 401,09  zł brutto 
(przekroczono planowane w LPR nakłady o 3 864 401,09  zł brutto)

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy lub z   dokumentacji aplikacyjnej  
	
6 486 639,11 brutto, w tym:
· środki zewnętrzne       - 4 177 249,19 zł  
· budżet Gminy              - 2 309 389,92 zł  


	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   wykonania budżetu Gminy,  lub z   umów o dofinansowanie projektów, z podziałem na nakłady poniesione  w latach 2016-2019     
	
6 364 401,09  zł brutto, w tym: 
· środki zewnętrzne:        3 695 514,53 zł  
· budżet  gminy:               2 668 886,56 zł  

2016 r.   2 251 322,30  zł brutto, w tym:
· środki zewnętrzne:         880 300,14 zł  
· budżet  gminy:             1 371 022,16 zł  
2017 r.  1 051 431,83 zł brutto, w tym:
· środki zewnętrzne:         811 439,44 zł  
· budżet  gminy:                239 992,39 zł  
2018 r.   1 561 374,13 zł brutto, w tym:
· środki zewnętrzne:       1 092 233,67 zł  
· budżet  gminy:                469 140,46 zł  
2019 r. – 1 500 272,83 zł brutto, w tym:
· środki zewnętrzne:       911 541,28 zł  
· budżet  gminy:              588 731,55 zł  


	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	Regionalny

	Grupy docelowe projektu 
	Grupy społeczne korzystające z usług sportowo-rekreacyjnych.

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	
Cel projektu - Wzmocnienie spójności społecznej poprzez rekultywację zbiornika wodnego na obszarze zdegradowanym – zrealizowano  

Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu, w tym: 
· Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów:
2016 - 0 ha 
2017 - 1 ha  
2018 - 2 ha 
2019 - 2 ha
docelowo 2020 – 2 ha
  
Wskaźnik produktu, w tym:
· Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie terenów zielonych:                              
2016 - 0 szt. 
2017 - 0 szt. 
2018 - 0 szt. 
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 – 1 szt.
· Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rekultywacji gruntów lub poddanych ochronie: 
2016 - 0 szt. 
2017 - 0 szt. 
2018 - 0 szt. 
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 – 1 szt.
· Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji lub promocji postaw ekologicznych:
2016 -  0 szt. 
2017 -  0 szt.
2018 -  0 szt.
2019 -  0 szt.
docelowo 2020 – 2 szt.

Projekt jest w trakcie wdrażania.   Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.



KARTA MONITORUJĄCA PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.2
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Rewaloryzacja zabytkowej willi „Niespodzianka” przy ulicy Kościuszki 12 w Grodzisku Mazowieckim z   dekompozycją urbanistyczną otoczenia  na rzecz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i efektywności usług publicznych gminy


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.  

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	2016

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2020

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	25 000 000,00 zł brutto

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	2 940 641,08 zł brutto 

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,   lub z  wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3
	3 204 522,78 zł brutto, w tym:
            - dofinansowanie z UE -  2 199 045,72 zł   
            - budżet gminy              - 1 005 477,06 zł


	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2019 lub z podpisanej Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3
	2 940 641,08 brutto, w tym:
            - dofinansowanie z UE -               1 730 551,79 zł   
            - budżet gminy              -              1 210 089,29 zł
2016 r. -                70 545,42 zł , w tym:
            - dofinansowanie z UE -               0,00 zł   
            - budżet gminy              -      70 545,42 zł
2017 r. -           2 149 029,39 zł brutto, w tym:
            - dofinansowanie z UE -  1 392 955,71 zł   
            - budżet gminy              -    756 073,68 zł
2018 r. -           708 901,57 zł brutto, w tym:
            - dofinansowanie z UE -     334 294,64 zł   
            - budżet gminy              -    374 606,93 zł
2019   r. -           12 164,70 zł brutto, w tym:
            - dofinansowanie z UE -     3 301,44 zł   
            - budżet gminy              -    8 863,26 zł
Zakończono realizację inwestycji.


	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	lokalny

	Grupy docelowe projektu 
	Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu - Integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności wzbogacenie oferty kulturalnej; nadanie nowych funkcji kulturalnych i użytkowych obiektu ważnego dla społeczności lokalnej – nie zrealizowano
Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu: 
· Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach
  2016 - 0 szt. 
  2017 - 0 szt.
  2018 - 0 szt.  
  2019 - 0 szt.  
  docelowo  2020 - 1 szt.
· Poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności przestrzeni miejskiej
   2016 – 70%   
   2017 – 70%    
   2018 – 80%,   
   2019 – 80%,    
   docelowo 2020 – 80%.
· Uczestnicy zajęć kulturalnych z wykorzystaniem poddanej rewitalizacji infrastruktury
  2016 - 0 os.  
  2017 - 0 os.
  2018 - 2 000 os. 
  2019 - 2 000 os.
  docelowo  2020 – 3 000 os.

Wskaźnik produktu: 
· Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją
  2016 - 0 ha 
  2017 - 0 ha
  2018 – 0,2 ha 
  2019 – 0,2 ha
  docelowo 2020 – 0,2 ha
· Liczba nowych, wyremontowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej
  2016 - 0 szt. 
  2017 - 0 szt. 
  2018 - 1 szt. 
  2019 - 2 szt.  
  docelowo 2020 - 2 szt.
Projekt jest w trakcie wdrażania.  



KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.3
	
NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  przy ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim

	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	                                                                                                       2016 

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2020

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	1 500 000,00 zł brutto
· środki zewnętrzne         1 200 000,00 zł  
· budżet  gminy                   300 000,00 zł  

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	44 034,00 zł
· środki zewnętrzne         0,00 zł 
· budżet  gminy       44 034,00 zł  

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej , z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020.   
	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. modernizacji budynków  na poszczególne elementy zadań   

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016- 2019 
	2016 –          0,00 zł
2017 –          0,00 zł
2018 –          0,00 zł
2019 – 44 034,00 zł

	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	lokalny

	Grupy docelowe projektu 
	Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu: Przeciwdziałanie patologii społecznej poprzez stworzenie przestrzeni integracyjnej i rekreacyjnej dla mieszkańców – nie zrealizowany.
Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu, w tym:
· Osoby uczestniczące w działaniach prowadzonych przez OSP, w tym spotkaniach, szkoleniach, ćwiczeniach: 
2016 – 0 os. 
2017 – 0 os.
2018 – 0 os.
2019 – 20 os.
docelowo 2020 – 600 os.
· Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:
2016 – 0 szt.
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt.
2019 – 0 szt.
docelowo 2020 – 2 szt.
Wskaźnik produktu, w tym:
· Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:
2016 – 0 ha 
2017 – 0 ha
2018 – 0 ha
 2019 – 0 ha
docelowo 2020 – 0,2 ha   
· Liczba wyremontowanych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej:
2016 – 0 szt.  
2017 – 0 szt.
2018 – 0 szt.
 2019 – 0 szt.
docelowo 2020 – 1 szt.   
 
Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu nie zrealizowane.      



KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 2.4
	
NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Budowa Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego przy ulicy Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim
 

	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	22.04.2015 r.

	Data zakończenia realizacji projektu:
	                                                                                                              2020 r. 

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	24 928 482,41 zł brutto

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	16 817 969,54    zł brutto 

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015-2020      
	
16 000 000,00 zł brutto, w tym:
2015 r.                     0,00 zł 
2016 r.                     0,00 zł
2017 r.          100 000,00 zł
2018 r.       2 900 000,00 zł
2019 r.     13 000 000,00 zł 

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2015-2019 r.    
	
16 817 969,54    zł brutto, w tym:
            - dofinansowanie z UE -                       0,00 zł   
            - budżet gminy              -      16 817 969,54 zł

2015               31 990,00 zł
2016 r.          505 350,00 zł
2017 r.       2 749 644,52 zł
2018 r.     13 530 985,02 zł

W 2018 r. zakończono realizację projektu.

	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	Regionalny

	Grupy docelowe projektu 
	Seniorzy oraz  grupy społeczne korzystające z usług edukacyjno-społecznych, szczególne  bibliotecznych.

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu - Aktywizacja kulturalna osób w wieku po produkcyjnym, zagospodarowanie i wyposażenia interaktywnego centrum edukacyjno-społecznego; utworzenie atrakcyjnej strefy śródmiejskiej  wnoszącej nową jakość życia; poprawa kondycji seniorów korzystających z kompleksowych działań przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym obiektu; zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji zdegradowanym terenom przy ul. Bartniaka oraz wzdłuż koryta rzeki Rokicianki.  
Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu, w tym:
· Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach: 
2016 – 0 szt.  
2017 – 0 szt. 
2018 – 1 szt. 
 2019 – 2 szt.
docelowo 2020 – 2 szt.  
· Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów:
2016 - 0 ha 
2017 - 0 ha 
2018 - 0,5 ha 
2019 - 0,5 ha
docelowo 2020 – 0,5 ha
· Utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu:
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt.
2019 – 3 szt.
docelowo 2020 – 2 szt.  
· Osoby korzystające z  kompleksowych działań przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym obiektu:
2016 – 0 osób 
2017 – 0 osób  
2018 – 0  osób  
2019 – 27 000 osób
docelowo 2020 – 1 000 osób
  
Wskaźnik produktu, w tym:
· Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:
2016 - 0 ha  
2017 - 0 ha
2018 - 0,5 ha
2019 -  0,5 ha
docelowo 2020 – 0,2 ha
· Liczba zrealizowanych projektów umożliwiających  włączenie się w życie społeczne osób starszych,  wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem  społecznym:
2016 – 0 szt.
2017 – 0 szt.  
2018 – 0 szt.
2019 –  41 szt. 
docelowo 2020 – 10 szt.  
· Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacyjno-społecznego:
2016 – 0 szt.  
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt. 
2019 – 14 szt. 
docelowo 2020 – 3 szt.
 
Projekt zrealizowano, osiągnięto prognozowane efekty.     




KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 3.1
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Budowa Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z ukształtowaniem i zagospodarowaniem na cele kulturalno- edukacyjne oraz sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej terenów poprzemysłowych przy  ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	02.03.2015 r.

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2022 r. 

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	36 400 000,00 zł brutto

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	1 519 457,17 zł brutto

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015 - 2020      
	
48 000 000,00 zł brutto, w tym:

2015 r.                   0,00 zł
2016 r.                   0,00 zł
2017 r.   16 000 000,00 zł
2018 r.   27 000 000,00 zł 
2019 r.     5 000 000,00 zł
2020 r.                   0,00 zł
  

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego  budżetu Gminy,  z podziałem na nakłady poniesione w latach 2015 - 2019       
	
1 519 457,17 zł brutto, w tym:
            - dofinansowanie z UE -                     0,00 zł   
            - budżet gminy              -      1 519 457,17 zł

2015 r.       30 472,00 zł
2016 r.  1 436 435,94 zł 
2017 r.       52 549,23 zł
2018 r.                0,00 zł
2019 r.                0,00 zł

	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	Regionalny

	Grupy docelowe projektu 
	Grupy społeczne korzystające z usług kulturalno-edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych.


	
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	
Cel projektu – Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie ich potrzeb społeczno-kulturalnych. Wzrost uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym , dzięki stworzeniu odpowiednich warunków aktywności. Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców gminy, korzystających z kompleksowych działań przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym obiektu – nie zrealizowano 

Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu, w tym:
· Wzrost poczucia tożsamości lokalnej i przywiązania do miejsca zamieszkania: 
2016 – 40 %. 
2017 – 40 %. 
2018 – 40 %
2019 – 40 %
docelowo 2020 – 60%    
· Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:
2016 – 0 szt.  
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt.
2019 – 0 szt.
docelowo 2020 – 2 szt.
· Osoby korzystające z nowych lub zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej: 
2016 – 0 osób 
2017 – 0 osób 
2018 – 0 osób
2019 – 0 osób
docelowo 2020 – 10 000 osób  
· Liczba utworzonych miejsc pracy bezpośrednio związanych z projektem: 
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt.  
2018 – 0 szt.
2019 – 0 szt.
docelowo 2020 – 5 szt.  
· Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej:
2016 – 0 osób  
2017 – 0 osób
2018 – 0 osób
2019 – 0 osób
docelowo 2020 – 20 000 osób  
· Osoby  korzystające z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury na cele kulturalno- edukacyjne lub sportowo-rekreacyjne:
2016 – 0 osób  
2017 – 0 osób  
2018 – 0 osób
2019 – 0 osób
docelowo 2020 – 15 000 osób

Wskaźnik produktu, w tym: 
· Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:
2016 - 0 ha 
2017 - 0 ha 
2018 - 0 ha
2019 - 0 ha
docelowo 2020 – 2 ha
· Liczba operacji mających na celu pobudzenie aktywności - propozycji ciekawych form  aktywizacji: 
2016 – 0 szt.  
2017 – 0 szt.  
2018 – 0 szt.
2019 – 0 szt. 
docelowo 2020 – 20 szt.  
· Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury: 
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt.  
2018 – 0 szt.
2019 – 0 szt.
docelowo 2020 – 2 szt.  
· Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:
2016 – 0 szt.  
2017 – 0 szt.  
2018 – 0 szt.
2019 – 0 szt.
docelowo 2020 – 1 szt.
  
Projekt jest w trakcie wdrażania.     



 

KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.1
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż pierzei ulicy 1 Maja oraz od ul. 11 Listopada do ul Konspiracji w Grodzisku Mazowieckim, w tym:  

Etap 1 - Ciągi komunikacji pieszej po stronie południowej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego

Etap 2 Ciągi komunikacji pieszej po stronie północnej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Kilińskiego

Etap 3 - Ciągi komunikacji pieszej ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Bartniaka wraz z ulicą Bartniaka i parkingiem

Etap 4 – Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych od ul. 11 Listopada do ul. Konspiracji


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	2007

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2020

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	2 680 600,00 zł brutto, w tym:
Etap 1                      590 300,00 zł
Etap 2                   1 290 300,00 zł
Etap 3 i Etap 4         800 000,00 zł

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	
2 537 890,58 zł brutto 



	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,  z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2007-2020 
	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. ciągów komunikacyjnych na poszczególne elementy zadań   

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2007- 2019 r.      
	                                                                                                 2 537 890,58 zł brutto, w tym:
            - dofinansowanie z UE  -                    0,00 zł   
            - budżet gminy              -      2 537 890,58 zł

2007-2013       590 300,00 zł  (Etap 1)
2014                           0,00 zł
2015             1 290 300,00 zł  (Etap 2)
2016                           0,00 zł
2017                657 290,58 zł  (Etap 3)
2018                           0,00 zł
2019                           0,00 zł

	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	Regionalny

	Grupy docelowe projektu 
	Grupy społeczne korzystające z  infrastruktury technicznej pasażu

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania – podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel Projektu - Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych w centrum miasta i ograniczenie lub wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów społecznych – nie zrealizowano 
Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu, w tym:  
· Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie): 
2016 – 695 szt. 
2017 – 214 szt. 
2018 – 140 szt. 
2019 – 581 szt.  
docelowo 2020 – od 100 do 600 szt.    
· Powierzchnia zmodernizowanych obiektów  infrastruktury drogowej:
2016 - 0 ha  
2017 – 0,7 ha 
2018 – 0,7 ha  
2019 – 0,7 ha
docelowo 2020 – 1 ha
· Liczba programów zrealizowanych w określonych grupach  społecznych:
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt. 
2019 – 1 szt.
docelowo 2020 – 3 szt.  
Wskaźnik produktu, w tym:
· Liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingów:
2016 – 0 szt.  
2017 – 1 szt. 
2018 – 1 szt.  
2019 – 1 szt.   
docelowo 2020 – 1 szt.  
· Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej:
2016 – 0 szt.  
2017 – 1 szt. 
2018 – 1 szt.
2019 – 1 szt.
docelowo 2020 – 1 szt.
  
Projekt zrealizowany w zakresie Etapu 1, Etapu 2 i Etapu 3.  
            Termin wdrożenia projektu w zakresie realizacji Etapu 4 przedłużono do 2020 roku. Wskaźniki zrealizowano częściowo.



KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.2
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Rewitalizacja pasażu śródmiejskiego wzdłuż zabytkowej pierzei ulicy 11 Listopada w Grodzisku Mazowieckim


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019r

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	2016 r. 

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2020 r.

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	10 000 000,00 zł brutto    

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	0,00 zł brutto

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej,        
	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. ciągów komunikacyjnych na poszczególne elementy zadań   

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady   poniesione w latach 2016 - 2019 r.    
	2016 r.   0,00 zł brutto
2017 r.   0,00 zł brutto
2018 r.   0,00 zł brutto
2019 r.   0,00 zł brutto 


	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	lokalny

	Grupy docelowe projektu 
	Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej pasażu

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu -  Zagospodarowanie pasażu śródmiejskiego w celu wzmocnienia spójności społecznej i ograniczenie zidentyfikowanych problemów społecznych poprzez realizację projektu inwestycyjnego – nie zrealizowano

Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu, w tym:  
· Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach: 
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt.
2018 – 0 szt.
2019 – 0 szt.
     docelowo 2020 – 2 szt.   
· Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie):
2016 – więcej niż 600 szt. 
2017 – 220 szt. 
2018 – 160 szt. 
2019 –  581 szt.
docelowo 2020 – od 100 do 600 szt.
· Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej:
2016 - 0 ha 
2017 - 0 ha 
2018 - 0 ha 
2019 - 0 ha
docelowo 2020 – 2 ha
· Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej:
2016 – 0 os.
2017 – 0 os. 
2018 – 0 os. 
2019 – 0 os. 
docelowo 2020 – 20 000 os.
· Liczba programów zrealizowanych w określonych grupach  społecznych:
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt. 
2019 – 1 szt. 
docelowo 2020 – 3 szt.   

Wskaźnik produktu, w tym:  
· Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją:
2016 - 0 ha, 
2017 - 0 ha 
2018 - 0 ha 
2019 - 0 ha 
docelowo 2020 – 2 ha
· Liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingów:
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt. 
2019 – 0 szt. 
docelowo 2020 – 1 szt.
· Liczba obiektów odrestaurowanych miejsc pamięci narodowej:
2016 – 0 szt.
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt. 
2019 – 0 szt. 
docelowo 2020 – 1 szt.
· Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej: 
2016 – 0 szt.
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt. 
2019 – 0 szt. 
docelowo 2020 – 2 szt.   
Projekt w trakcie wdrażania. Wskaźniki zrealizowano częściowo.



KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.3
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Grodzisku Mazowieckim poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego.  
Etap 2 – Rozbudowa, modernizacja i serwis systemu monitorowania Miasta Grodzisk Mazowiecki


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	2016

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2020

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	1 200 000,00 zł brutto    

	
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
 
	 
693 775,89 zł brutto

	
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020
 
	
Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu   brutto  365 414,55 zł, w tym:

2016 r.     193 417,50 zł  
2017 r.     171 997,05 zł  
2018 r.                0,00 zł
2019 r.                0,00 zł
2020 r.                0,00 zł



	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2019   
	
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu   brutto – 693 775,89 zł brutto, w tym: 
            - dofinansowanie z UE  -                    0,00 zł   
            - budżet gminy              -         693 775,89 zł

2016 r.    193 417,50 zł  
2017 r.    171 997,05 zł
2018 r.    148 043,94 zł    
2019 r.    180 317,40 zł 

	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	lokalny

	Grupy docelowe projektu 
	Mieszkańcy gminy

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	
Cel projektu - Poprawa bezpieczeństwa na obszarach o największym zagrożeniu zakłóceniami porządku publicznego – w trakcie realizacji.

Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu, w tym: 
· Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie)
  2016 – więcej niż 600  szt.  
  2017 - 800 szt.  
  2018 - 656 szt. 
  2019 - 581 szt.
  docelowo 2020 – od 100 do 600 szt.   
· Osoby z rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym objęte projektem edukacyjnym
  2016 - 0  os. 
  2017 - 0  os.  
  2018 - 0  os.  
  2019 - 100 os.
  docelowo - 2020 - 3 000 os. 
  
Wskaźnik produktu, w tym: 

· Wzrost liczby zamontowanych punktów kamerowych na terenie miasta
  2016 – 60   szt.  
  2017 – 100   szt.  
  2018 – 0  szt. 
  2019 – 0  szt.
  docelowo  2020 – 82 szt.   
· Programy uspokojenia ruchu na wybranych  ulicach
       2016 – 0 szt.
       2017 – 0 szt.
       2018 – 0 szt. 
       2019 – 0 szt.        
       docelowo 2020 – 3 szt.   
· Liczba projektów edukacyjnych skierowanych do osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
2016 – 0 szt.
2017 – 0 szt.  
2018 – 0 szt.
2019 – 1 szt.
docelowo 2020 – 3 szt.   

Projekt jest w trakcie wdrażania.  Wskaźniki zrealizowano częściowo.

 



KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.4 
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim,  Etap 1

Lokalizacje:

1) Ulica E. Orzeszkowej - odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej  

2) Parking przy ulicy E. Orzeszkowej  

3) Ogródek seniora przy ul. Bairda

4) Nie zagospodarowany plac wewnątrzosiedlowy   
    przy ulicy  E. Orzeszkowej


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 - 31.12.2019

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	2016 r., w tym  lokalizacje:
1) 16.01.2016 r.
2) 16.01.2016 r
3) 11.10.2016 r.
4) 07.03.2017 r.

	Data zakończenia realizacji projektu:
	
2020 r., w tym lokalizacje:
1) 2020 r.
2) 2020 r
3) 30.10.2018 r.
4) 2020 r.

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	
6 000 000,00 zł brutto, w tym:
· środki zewnętrzne  NFOŚiGW    5 100 000,00 zł  
· budżet  gminy:                                900 000,00 zł  



	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	
667 207,81 zł brutto


	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020       
	
WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. ciągów komunikacyjnych, parkingów i trenów  zieleni,  na poszczególne elementy zadań   

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016- 2019     
	667 207,81 zł brutto,  w tym:
- ze środków UE     214 294,96 zł  
- z budżetu gminy   452 912,85 zł  

2016 r.              0,00 zł brutto

2017 r.     37 271,00 zł brutto,  w tym:

                lokalizacja 3)     34 071,00 zł 
· ze środków UE     28 960,35 zł  
· z budżetu gminy     5 110,65 zł  

                lokalizacja 4)       3 200,00 zł
·   ze środków UE          0,00 zł  
·   z budżetu gminy   3 200,00 zł  

2018 r.   406 230,72 zł brutto, w tym:
               
                lokalizacja 1)            188 190,00 zł 
·  ze środków UE                0,00 zł  
·  z budżetu gminy   188 190,00 zł  

                lokalizacja 3)            218 040,72 zł 
·  ze środków UE     185 334,61 zł  
·  z budżetu gminy     32 706,11 zł  

2019 r.  223 706,09 zł brutto, w tym:
 lokalizacja 1)  
· ze środków UE                0,00 zł
· z budżetu gminy   223 706,09 zł  
         

	
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)

	Regionalny

	
Grupy docelowe projektu 
	
Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej Osiedla „Kopernik”


	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	
Cel projektu: Poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich zabudowy mieszkaniowo-usługowej osiedla „Kopernik” poprzez stworzenie nowoczesnej przestrzeni miejskiej pełniącej funkcje: komunikacyjną, handlową i rekreacyjną, adresowaną do różnych grup społecznych – w trakcie realizacji

Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu, w tym:
· Liczba  programów  zrealizowanych w określonych grupach  społecznych:
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt.  
2018 – 0 szt. 
2019 – 1 szt. 
docelowo 2020 – 2 szt.   
· Liczba interwencji Straży Miejskiej z powodu zakłóceń porządku publicznego (rocznie):
2016 – więcej niż 600 szt. 
2017 – 16   szt.  
2018 – 11 szt.
2019 – 581 szt.  
docelowo 2020 – od 100 do 600 szt.
· Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej:
2016 - 0 osób 
2016 - 0 osób 
2017 - 800 osób
2018 - 800 osób
2019 - 800 osób
docelowo 2020 – 3 300 osób

Wskaźnik produktu, w tym:
· Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej: 
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt.
2019 – 0 szt.
docelowo 2020 – 2 szt.   
· Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej: 
2016 – 0 szt.   
2017 – 0 szt. 
2018 – 1 szt. 
2019 – 1 szt.
docelowo 2020 – 2 szt.   
· Programy szkoleniowo- edukacyjne dla dorosłych i młodzieży: 
2016 – 0 szt.  
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt.  
2019 – 0 szt.  
docelowo 2020 – 3 szt.   

Projekt jest w trakcie wdrażania.   Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.   




KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.5 
	
NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla „Kopernik” w Grodzisku Mazowieckim,  Etap 2
 
Lokalizacje:

5) ul. H. Szczerkowskiego - odcinek od ulicy 3  Maja do ulicy Westfala 

6) Mini plac zabaw dla dzieci i teren przy ul. Szkolnej.

7) Nie zagospodarowany plac przy skrzyżowaniu
    ulicy E. Orzeszkowej   z ulicą 3  Maja.

8) Nie zagospodarowany plac przy ulicy H. 
    Szczerkowskiego.

9) Nie zagospodarowany plac  przy skrzyżowaniu
     ulic: ulicy Gen. L. Okulickiego z  ulicą M. 
     Kopernika.


	
Okres sprawozdawczy:
	
01.01.2019 - 31.12.2019 r.


	
Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	
Gmina Grodzisk Mazowiecki

	
Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	
2016 r. w tym lokalizacje:

5) 2018 r.
6) 07.03.2017 r.
7) 16.01.2016 r
8) 07.03.2017 r.
9) 07.03.2017 r.


	
Data zakończenia realizacji projektu:
	
2020 r., w tym lokalizacje:

5) 2020 r.
6) 2018 r. 
7) 2020 r.  
8) 2018 r.
9) 2019 r. 



	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	
4 000 000,00  zł brutto, w tym:
· środki zewnętrzne (NFOŚiGW)         3 400 000,00 zł  
· budżet  gminy:                                      600 000,00 zł  


	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	
956 208,09 zł brutto  

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020    
	
WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. ciągów komunikacyjnych, placów zabaw i terenów zieleni  na poszczególne elementy zadań   

	
Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   wykonanego budżetu Gminy, z podziałem na nakłady   poniesione w latach 2016-2019 r.   
	
956 208,09 zł   brutto, w tym:
- ze środków UE                0,00 zł  
- z budżetu gminy   956 208,09 zł  

2016 r.           0,00 zł brutto
2017 r.  12 044,00 zł brutto, w tym:
               Lokalizacja 5)                 0,00 zł 
               Lokalizacja 6)          3 500,00 zł  
               Lokalizacja 7)                 0,00 zł  
               Lokalizacja 8)          3 500,00 zł  
               Lokalizacja 9)          5 044,00 zł 
2018 r. 742 440,32 zł brutto, w tym:
               Lokalizacja 5)                 0,00 zł 
               Lokalizacja 6)      481 213,50 zł  
               Lokalizacja 7)                 0,00 zł  
               Lokalizacja 8)      211 266,82 zł  
               Lokalizacja 9)        50 000,00 zł  
2019 r. 201 723,77 zł    
               Lokalizacja 5)         0,00 zł          
               Lokalizacja 6)         0,00 zł (projekt zakończono 
                                               w 2018 r.)
               Lokalizacja 7)          0,00 zł          
               Lokalizacja 8)          0,00 zł (projekt zakończono
                                               w 2018 r.)
               Lokalizacja 9)  201 723,77 zł  (projekt
                                       zakończono w 2019 r.)

	
Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	
Regionalny

	
Grupy docelowe projektu 
	
Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej Osiedla „Kopernik”


	
Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	
Cel projektu: Ograniczenie lub wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów społecznych (zakłócanie porządku, nadużywanie alkoholu, pomoc udzielana przez OPS – szczególnie dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży) poprzez zapewnienie atrakcyjnych form aktywizacji i integracji społecznej  – w trakcie realizacji

Prognozowane  efekty:
  
Wskaźniki rezultatu, w tym:
· Poprawa warunków życia osób zagrożonych wykluczeniem (Odsetek osób pozytywnie oceniających warunki życia na obszarze rewitalizacji):
2016 – 60%.
2017 – 60%.  
2018 – 65% 
2019 – 100% 
docelowo 2020 – 70% 
· Osoby korzystające z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej 
2016 – 0 os. 
2017 – 0 os.
2018 – 1 500 os.
2019 – 1 500 os.
docelowo 2020 – 3 300 os.
· Długość zmodernizowanych dróg i chodników w obszarach  objętych rewitalizacją:
2016 - 0 km  
2017 - 0 km 
2018 - 0,3 km
2019 - 0,3 km   
docelowo 2020 – 0,6 km

Wskaźnik produktu, w tym:
· Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej: 
2016 – 0 szt.  
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt. 
2019 – 0 szt.   
docelowo 2020 – 1 szt.   
· Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej: 
2016 – 0 szt.   
2017 – 0 szt. 
2018 – 2 szt. 
2019 – 3 szt. 
docelowo 2020 – 2 szt.   
· Liczba programów zrealizowanych w określonych grupach społecznych: 
2016 – 0 szt.  
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt. 
2019 – 1 szt. 
docelowo 2020 – 5 szt.   

Projekt jest w trakcie wdrażania.  Wskaźniki zrealizowano częściowo.



KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.6
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Poprawa ładu przestrzennego  terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej  Osiedla „Bałtycka” w Grodzisku Mazowieckim poprzez zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego w Grodzisku Mazowieckim


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	2016

	Data zakończenia realizacji projektu:
	05.10.2018

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	2 500 000,00 zł brutto, w tym:
· środki zewnętrzne (NFOŚiGW)         2 125 000,00 zł  
· budżet  gminy:                                      375 000,00 zł 
 

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	2 616 418,18 zł brutto  
(przekroczono planowane nakłady o 116 418,18 zł brutto)   

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z  Wieloletniej Prognozy Finansowej, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016- 2018.  
	WPF nie zawiera podziału planowanych nakładów finansowych dot. zieleni  na poszczególne elementy zadań  

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   wykonanego budżetu Gminy z podziałem na nakłady   poniesione w latach 2016-2019    
	2 616 418,18 zł brutto, w tym:
· środki zewnętrzne          1 410 109,50 zł 
·  budżet  gminy                1 206 308,68 zł 

2016 r                  0,00 zł
2017 r.        30 171,90 zł 
·  środki zewnętrzne              20 700,90 zł 
·  budżet  gminy                       9 471,00 zł 
2018 r.   2 586 246,28 zł   
· środki zewnętrzne          1 389 408,60 zł 
·  budżet  gminy                1 196 837,68 zł 
 W 2018 r. zakończono realizację projektu.

	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	Lokalny

	Grupy docelowe projektu 
	Grupy społeczne korzystające z przestrzeni publicznej Osiedla „Bałtycka”

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu - Stworzenie przestrzeni integracyjnej  i rekreacyjnej dla mieszkańców na obszarze rewitalizacji –zrealizowano. 
Uzyskane efekty:

· Wskaźniki rezultatu: 
Powierzchnia  nowych terenów zielonych:
 2016 – 0 ha 
 2017 – 0 ha 
 2018 – 0,7 ha 
 2019 – 0,7 ha 
docelowo 2020 – 0,5 ha.   
· Przestrzeń publiczna  i obiekty dostosowane  do potrzeb osób niepełnosprawnych:
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt. 
2018 – 1 szt. 
 2019 – 1 szt. 
docelowo 2020 – 1 szt.
Wskaźnik produktu:
· Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia:
2016 – 0 szt.
2017 – 0 szt.
2018 – 20 szt.
2019 – 20 szt.
docelowo 2020 – 20 szt.   
· Liczba projektów zakładających aranżację  istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia:
2016 – 0 szt.  
2017 – 0 szt.
2018 – 1 szt.
2019 – 1 szt.
docelowo 2020 – 1 szt.   
· Liczba wybudowanych lub wyremontowanych parkingów:
2016 – 0 szt.
2017 – 0 szt.
2018 – 1 szt. 
2019 – 1 szt.
docelowo 2020 – 1 szt.   
· Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej:
2016 – 0 szt.  
2017 – 0 szt. 
2018 – 1 szt. 
 2019 – 1 szt.
docelowo 2020 – 1 szt.   

Zrealizowano wyznaczony cel projektu, uzyskano prognozowane efekty, osiągnięto prognozowane docelowe wartości wskaźników rezultatu i wskaźników produktu. 
W 2019  utrzymano osiągnięte  wskaźniki.




KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.7
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Modernizacja ulicy 3 Maja w obrębie skrzyżowań  z ulicą Orzeszkowej i ulicą Teligi, sposobem na utworzenie strefy uspokojonego ruchu w Grodzisku Mazowieckim.

Etap 1 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Orzeszkowej

Etap 2 - Skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Teligi


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	2015

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2021

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	
1 888 445,78  zł brutto, w tym: 
Etap I  -    888 445,78  zł 
Etap II - 1 000 000,00  zł


	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	
888 445,78 zł brutto, w tym: 
Etap I  – 888 445,78 zł    
Etap II –            0,00 zł  
    

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,   z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015-2020,    
	WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. inwestycji drogowych w podziale  na poszczególne elementy zadań   

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z  wykonania  budżetu Gminy, z podziałem na nakłady   poniesione w latach 2015-2019 
	
888 445,78 zł brutto, w tym: 
- ze środków UE                0,00 zł  
- z budżetu gminy   888 445,78 zł  

2015 r.       888 445,78 zł  (Etap I)  
2016 r.                  0,00 zł  
2017 r.                  0,00 zł  
2018 r.                  0,00 zł 
2019 r.                  0,00 zł

	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	Regionalny	

	Grupy docelowe projektu 
	Użytkownicy drogi powiatowej Nr 156W (ul. 3 Maja) oraz dróg lokalnych: drogi  Nr 150874W (ul. Orzeszkowej) i drogi Nr 150959W (ul. Teligi)

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu - Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego dróg, usprawnienie ruchu pojazdów uspokojenie ruchu na wybranych ulicach – w trakcie realizacji
Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu, w tym: 
· Programy uspokojenia ruchu na wybranych  ulicach: 
2016 - 0 szt. 
2017 - 0 szt.
2018 - 0 szt.
2019 - 0 szt.
docelowo 2020 - 1 szt.  
· Osoby mające dostęp do wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej:
2016 - 0 os. 
2017 - 0 os.
2018 - 1000 os.
2019 - 1000 os.
docelowo 2020 - 2 000 osób

Wskaźnik produktu, w tym: 
· Długość przebudowanej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej:
2015 – 0,25 km 
2016 – 0 km
2017 – 0 km
2018 – 0 km 
2019 – 0 km
docelowo 2020 – 0,5 km
· Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej:
2015 – 1 szt.
2016 – 0 szt.
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt. 
2019 – 0 szt.
docelowo 2020 – 2 szt. 
 
Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.   



KARTA MONITORUJĄCAPROJEKT REWITALIZACYJNY 4.8
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Adaptacja budynku Kina „Wolność” przy ul. Kilińskiego 8A w Grodzisku Mazowieckim, 

Etap 1 – Adaptacja budynku kina na cele sportowe

Etap 2 – Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej oraz parkingu przy ul. Kilińskiego
 

	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	2013

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2020

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	
1 333 262,00 zł brutto, w tym:
Etap 1 – 533 262,00 zł 
Etap 2 – 800 000,00 zł


	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	
533 262,00 zł brutto, w tym:
Etap 1 – 533 262,00 zł  
Etap 2 –           0,00 zł


	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2013-2020        
	WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. ciągów komunikacyjnych i remontów budynków w podziale na poszczególne elementy zadań   

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego budżetu Gminy,  z podziałem na nakłady   poniesione w latach 2013-2020 
	
533 262,00 zł brutto, w tym:
- ze środków UE                0,00 zł  
- z budżetu gminy   533 262,00 zł  

2013 - 2015   Etap 1 – 533 262,00 zł  
2016 - 2019   Etap 2 –            0,00 zł
 


	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	Lokalny

	Grupy docelowe projektu 
	Społeczność lokalna, dzieci i młodzież, użytkownicy obiektu i  infrastruktury towarzyszącej

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu (Etapu 2) - Modernizacja infrastruktury towarzyszącej, w tym ciągu komunikacyjnego – zrealizowano częściowo (modernizacja ciągu komunikacyjnego od ul. J. Kilińskiego do ul. Lutnianej - w trakcie prac koncepcyjnych; modernizacja parking przy ul. Kilińskiego – zrealizowano).
 
Prognozowane efekty:
Wskaźniki rezultatu, w tym: 
· Programy uspokojenia ruchu na wybranych  ulicach
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt.
2018 – 0 szt.
2019 – 0 szt.
docelowo 2020 – 1 szt.  
· Długość zmodernizowanych dróg i chodników w obszarach objętych rewitalizacją
2016 – 0 km 
2017 – 0 km
2018 – 0 km
2019 – 0 km
docelowo 2020 – 0,5 km.

Wskaźnik produktu, w tym:
· Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej: 
2016 – 0 szt.
2017 – 0 szt.
2018 – 0 szt.
2019 – 0 szt.
docelowo 2020 – 1 szt.  
· Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej:
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt.
2018 – 0 szt. 
2019 – 0 szt.
docelowo 2020 – 1 szt.  

Etap 1- zrealizowano.
Etap  2 -  zrealizowano  częściowo, z uwagi na brak możliwości dofinansowania inwestycji z zewnętrznych środków finansowych.




KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.9
	
NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Rozwój sieci parkingów na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Budowa parkingu wielopoziomowego P+R przy ulicy Żydowskiej oraz parkingu P+R przy ulicy Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim 


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	2015

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2018

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	24 600 000,00 zł brutto, w tym:
· środki zewnętrzne   19 680 000,00 zł
· budżet gminy             4 920 000,00 zł

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	16 866 029,18 zł brutto

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,   z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015-2019    
	WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. parkingów w podziale na   poszczególne elementy zadań   

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonanego  budżetu Gminy, z podziałem na nakłady  poniesione w latach 2015-2018    
	16 866 029,18 zł brutto w tym: 
· środki zewnętrzne   13 134 939,51 zł
· budżet gminy             3 731 089,67 zł

2015                    0,00 zł
2016         258 300,00 zł
· środki zewnętrzne   206 640,00 zł
· budżet gminy            51 660,00 zł
2017      1 998 614,53 zł
· środki zewnętrzne  1 560 420,49 zł
· budżet gminy            438 194,04 zł
2018     14 609 114,65 zł
· środki zewnętrzne   11 367 879,02 zł
· budżet gminy            3 241 235,63 zł
  W 2018 r. zakończono realizację projektu.

	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	regionalny

	Grupy docelowe projektu 
	Kierowcy dokonujący w Grodzisku Mazowieckim przesiadki na publiczne środki transportu zbiorowego.  

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	
Cel projektu: Wzmocnienie potencjału endogenicznego, poprzez nadanie nowych funkcji obszarom zdegradowanym – funkcje te istotne są z punktu widzenia potrzeb mieszkańców; Poprawa poziomu bezpieczeństwa w zakresie porządku publicznego. Podobszar VI – ŁĄKI charakteryzuje się większą niż średnia gminy wartością zdarzeń drogowych w skali roku – zrealizowano

Prognozowane efekty:  

Wskaźniki rezultatu, w tym:
· Wzrost poczucia jakości życia mieszkańców (obszar infrastruktura):
2016 – 60%.
2017 – 60%
2018 – 75%  
2019 – 80%
docelowo 2020 – 80% 
· Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” rocznie: 
2016 – 0 szt.
2017 – 0 szt.
2018 – 0 szt. 
2019 – 60 103 szt.
docelowo 2020 – 60 000 szt.

Wskaźnik produktu, w tym: 
· Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów "parkuj i jedź”: 
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt. 
2018 – 2 szt. 
2019 – 2 szt. 
docelowo 2020 – 2 szt.   
· Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”: 
2016 – 0 szt.  
2017 – 0 szt. 
2018 – 344 szt.
2019 – 344 szt.
docelowo 2020 – 344 szt.   

Projekt zakończono. Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.   




KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 4.10
	
NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Rozwój sieci tras rowerowych szansą na podniesienie atrakcyjności środowiskowo–rekreacyjnej miasta


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	17.06.2015  

	Data zakończenia realizacji projektu:
	30.11.2018 

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	12 000 000,00 zł brutto, w tym:
· środki zewnętrzne   9 600 000,00 zł
· budżet gminy           2 400 000,00 zł


	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	11 344 771,93 zł brutto

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2015-2018 lub  z wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3
	Etap I  - 11 899 121,24 zł brutto, w tym:
· środki zewnętrzne   7 335 620,61 zł
· budżet gminy          4 563 500,63 zł

2015 r.         49 138,50 zł  
2016 r          17 019,51 zł
2017 r.       165 183,13 zł
2018 r.    7 590 212,14 zł

Etap II – 286 804,42 zł brutto, w tym:
· środki zewnętrzne   255 255,93 zł
· budżet gminy             31 548,49 zł

2018 r.               0,00 zł
2019 r.    286 804,42 zł


	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2015-2019 lub  z umowy o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3
	11 344 771,93 zł brutto, w tym:
· środki zewnętrzne   6 669 489,71 zł
· budżet gminy          4 675 282,22 zł

2015 r.   49 138,50 zł
· środki zewnętrzne                  0,00 zł
· budżet gminy                 49 138,50 zł
2016 r.   17 019,51 zł
· środki zewnętrzne                  0,00 zł
· budżet gminy                 17 019,51 zł
2017 r.   165 183,13 zł
· środki zewnętrzne                  0,00 zł
· budżet gminy               165 183,13 zł
2018 r.   7 590 212,14 zł
· środki zewnętrzne    4 599 218,83 zł
· budżet gminy            2 990 993,31 zł
2019 r. 3 523 218,65  zł
· środki zewnętrzne    2 070 270,88 zł
· budżet gminy            1 452 947,77 zł


	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	 Regionalny

	Grupy docelowe projektu 
	Użytkownicy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, którzy zrezygnują z wykorzystywania samochodów osobowych na rzecz  transportu niezmotoryzowanego indywidualnego (rowerów)  

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu - Szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego i zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych – w trakcie realizacji.
Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu w tym: 
· Obniżenie poziomu emisji CO2 i PM 10 na wybranych podobszarach rewitalizacji
2016 - 28 μg/m3 
2017 - 28 μg/m3  
2018 - 28 μg/m3 
2019 - 28 μg/m3
docelowo   2020 – 27,5 μg/m3. 
 
Wskaźnik produktu, w tym: 
· Liczba zmodernizowanych punktów oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności
 2016 – 0 szt. 
 2017 – 0 szt.
 2018 – 0 szt. 
2019 – 0 szt.
docelowo  2020 – 50 szt.
· Liczba wybudowanych lub modernizację ciągów komunikacji pieszej i rowerowej
2016 – 0 km   
2017 – 0 km
2018 – 4,23 km
2019 – 5,41 km
docelowo  2020 – 10 km
Projekt jest w trakcie wdrażania.  Cele i wskaźniki projektu zrealizowano częściowo.   
 



KARTA MONITORUJĄCA  PROJEKT REWITALIZACYJNY 5.1
	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	
Rewaloryzacja i adaptacja na cele rekreacyjno-sportowe niezabudowanego terenu w Urszulinie poprzez wybudowanie kompleksu składającego się z Centrum Badawczo-Rozwojowego, Rekreacyjno-Sportowej Strefy Ogólnodostępnej, Ośrodka Treningowo-Szkolnego oraz Centrum treningowego I drużyny Legii Warszawa


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Akademia Piłkarska Legii Sp. z o.o.

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	2016

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2020

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	50 000 000,00 zł netto  (61 500 000,00 zł brutto), w tym:
· Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna   
15 000 000,00 zł  
· Centrum Badawczo-Rozwojowe 10 000 000,00 
· Ośrodek Szkoleniowy 25 000 000,00                

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	51 095 000,00 zł brutto
(przekroczono planowany w LPR budżet o 1 095 000,00 zł)

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z budżetu Beneficjenta, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016 - 2020
	76 500 000,00 zł brutto, w tym:

2016 r.         965 000,00 zł
2017 r.         655 000,00 zł 
2018 r.      1 125 000,00 zł  
2019 r.    48 350 000,00 zł    
· Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna                      14 505 000,00 zł 
· Pozostałe obiekty kompleksu     33 845 000,00 zł
2020 r.      25 405 000,00 zł
· Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna                           7 621 500,00 zł
· Pozostałe obiekty kompleksu   17 783 500,00 zł

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z wykonania budżetu Beneficjenta, z podziałem na nakłady   poniesione w latach 2016 - 2019 
	
51 095 000,00 zł brutto,  w tym:
· środki UE:                  11 900 000,00 zł  
· budżet beneficjenta:  39 195 000,00 zł

2016 r.   965 000,00 zł  
· Rekreacyjno-Sportowa Strefa 
   Ogólnodostępna                                    0,00 zł
· Pozostałe obiekty kompleksu     965 000,00 zł
2017 r.  655 000,00 zł
· Rekreacyjno-Sportowa Strefa Ogólnodostępna                                    0,00 zł
· Pozostałe obiekty kompleksu     655 000,00 zł
2018 r.   1 125 000,00 zł
· Rekreacyjno-Sportowa Strefa 
Ogólnodostępna                                     0,00 zł
· Pozostałe obiekty kompleksu   1 125 000,00 zł
2019 r.  48 350 000,00 zł
· Rekreacyjno-Sportowa Strefa 
Ogólnodostępna                     14 505 000,00 zł   
· Pozostałe obiekty kompleksu 33 845 000,00 zł

	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	Regionalny

	Grupy docelowe projektu 
	Społeczność lokalna, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, użytkownicy sportowi

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	
Cel projektu – Wzrost atrakcyjności Gminy; rozwój społeczno-gospodarczy i zmniejszenie dysproporcji społecznych – nie zrealizowany

Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu, w tym:
· Liczba utworzonych miejsc pracy:
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt.  
2018 – 0 szt.  
2019 – 0 szt.    
docelowo 2020 – 20 szt.
· Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt.  
2018 – 0 szt.
    2019 – 0 szt.   
docelowo 2020 – 10 szt.
· Osoby korzystające z nowej infrastruktury rekreacyjnej lub sportowej:
2016 - 0 os. 
2017 - 0 os.  
    2018 - 0 os. 
    2019 - 0 szt.  
docelowo 2020 – 5 000 os.

Wskaźnik produktu, w tym:
· Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej w strefie rewitalizacji: 
2016 - 0 ha 
2017 - 0 ha 
2018 - 0 ha
2019 - 0 szt.  

docelowo 2020 - 14 ha.
· Liczba zadań inwestycyjnych związanych z funkcją sportową:
2016 – 0 szt. 
2017 – 0 szt.  
2018 – 0 szt.  
2019 – 0 szt.   
docelowo 2020 – 50 szt.
Projekt jest w trakcie wdrażania. Cele i wskaźniki projektu  nie zrealizowane.  
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	NAZWA 
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 
	
Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe zabytkowego parku w miejscowości Kłudno Stare,  na rzecz  podniesienia efektywności usług publicznych na terenach wiejskich oraz funkcjonalnego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym w gminie Grodzisk Mazowiecki


	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	09.05.2016 r.

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2020 r. 

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	3 000 000,00 zł brutto

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	240 132,00 zł brutto 


	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2020.    
	WPF nie zawiera planowanych nakładów finansowych dot. zieleni,  w podziale  na poszczególne elementy zadań   

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z  wykonanego  budżetu Gminy,   z podziałem na nakłady  poniesione w latach 2016-2019      
	240 132,00 zł brutto, w tym: 
- ze środków UE                144 828,00 zł  
- z budżetu gminy                95 304,00 zł  

2016 r.   171 990,00 zł
· środki WFOŚiGW     144 828,00 zł 
· budżet gminy              27 162,00 zł 
2017 r.             0,00 zł 
2018 r.     68 142,00 zł 
· środki WFOŚiGW                0,00 zł 
· budżet gminy              68 142,00 zł 

2019 r. – 0,00 zł.

	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	Lokalny

	Grupy docelowe projektu 
	Grupy społeczne korzystające z oferty kulturalnej oraz usług umożliwiających aktywizację, uprawianie sportu, integrację społeczną i czynny wypoczynek, promujących zdrowy styl życia – w szczególności  zagrożeni wykluczeniem społecznym lub wykluczeni  mieszkańcy sołectwa Kłudno Stare oraz przedsiębiorcy rozwijający działalność gospodarczą na tym terenie.  

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu: Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru kryzysowego, na których nasilają się niepożądane zjawiska społeczne poprzez zagospodarowanie na cele społeczno-gospodarcze zabytkowego parku – nie zrealizowano
Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu, w tym: 
· Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne:
2016 - 100 osób 
2017 - 100 osób
2018 - 100 osób 
2019 – 100 osób
docelowo 2020 – 2 000 osób
· Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach:
2016 – 0 szt.
     2017 – 0 szt.
     2018 – 0 szt.
     2019 – 0 szt. 
    docelowo 2020 – 1 szt.

Wskaźnik produktu, w tym: 
· Powierzchnia zrewaloryzowanej przestrzeni
publicznej w strefie rewitalizacji 
2016 - 0 ha
2017 - 0 ha 
2018 - 0 ha 
2019 - 0 ha
docelowo 2020 – 4 ha. 
· Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem: 
2016 – 1 szt.
     2017 – 0 szt. 
     2018 – 0 szt.
     2019 – 0 szt.
    docelowo 2020 – 1 szt.

Projekt jest w trakcie wdrażania.  Wskaźniki nie zostały zrealizowane.
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	NAZWA
PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
	Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w miejscowości Adamowizna

	Okres sprawozdawczy:
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r

	Podmiot realizujący projekt/ partnerzy realizujący projekt:
	Gmina Grodzisk Mazowiecki

	Data rozpoczęcia realizacji projektu:
	2016 r.

	Data zakończenia realizacji projektu:
	2020 r.

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja)
	4 500 000,00 zł brutto

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji 2014-2020 (Aktualizacja) 
	1 373 333,28 zł brutto

	Planowane całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, z podziałem na nakłady do poniesienia w latach 2016-2019   lub  wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3 
	1 373 333,28 zł brutto 
            

	Poniesione całkowite nakłady finansowe na realizację projektu wynikające z   wykonania budżetu Gminy, z podziałem na nakłady poniesione w latach 2016-2019 r.  lub umowy o dofinansowanie projektu  w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 5.3
	1 373 333,28  zł brutto, w tym:
- ze środków UE                471 657,05 zł  
- z budżetu gminy              901 676,23 zł  
2016 r.              0,00 zł
2017 r.   886 841,49 zł, w tym:
               - dofinansowanie z UE      471 657,05 zł   
               - budżet gminy                  415 184,44 zł 
2018 r.   314 454,49 zł, w tym:
               - dofinansowanie z UE                 0,00 zł   
               - budżet gminy                  314 454,49 zł 
2019 r.   -  0,00 zł                     


	Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny)
	lokalny

	Grupy docelowe projektu 
	Mieszkańcy gminy 

	Zrealizowane cele (podać stopień realizacji zakładanych celów, a w przypadku niezrealizowania - podać tego przyczyny) oraz uzyskane efekty (pozytywne rezultaty  i osiągnięcia, wpisać wartości wskaźników produktu i rezultatu związanych z wykonaniem zadania w ramach projektu 
	Cel projektu - Odnowa parku znajdujących się na terenie sołectwa Adamowizna poprzez jego uatrakcyjnienie pod względem funkcji zapewnianych mieszkańcom aktywność społeczną. Park miałyby stanowić również miejsce zapewniające możliwość odpoczynku oraz atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu poprzez stworzoną infrastrukturę, uporządkowanie terenu oraz atrakcje organizowane na ich obszarze. Możliwość stworzenia parku tematycznego będzie stanowiła atrakcję turystyczną dla mieszkańców, ale również może doprowadzić do rozwoju turystyki. Ważnym celem jest również aktywizacja społeczna mieszkańców, a także marginalizacja osób wykluczonych poprzez zaangażowanie ich w prace porządkowe oraz związane z utrzymaniem zrewitalizowanego obszaru. Prace inwestycyjne w obiekcie dworku Chełmońskich będą miały na celu rozwój partnerstwa z mieszkańcami i rozwój warunków do kształtowania postaw społecznych, aktywność organizacji pozarządowych - nie zrealizowano
Prognozowane efekty:

Wskaźniki rezultatu, w tym:
· Odwiedzający objęte wsparciem miejsca należące do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
2016 – 0 osób
2017 – 0 osób 
2018 – 0 osób
2019 – 0 osób
docelowo 2020 – 1 000 osób

Wskaźnik produktu, w tym:

· Liczba obiektów zabytkowych objętych wsparciem
2016 – 0 szt.  
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt.
2019 – 0 szt.
docelowo 2020 – 1 szt.  

· Liczba zrealizowanych programów aktywności mieszkańców z wykorzystaniem zrewitalizowanej infrastruktury
2016 – 0 szt.  
2017 – 0 szt. 
2018 – 0 szt.  
2019 – 0 szt.
docelowo 2020 – 20 szt.  

Projekt jest w trakcie realizacji. 
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